



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

СтройКонтроль

Объекты, планы, фото и осмотры
в одном сервисе

Павел Петров · Кира Гельбер · ЛЦТ 2026

О команде

- **Капитан:** Петров Павел Александрович
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**

Павел и Кира объединились на платформе хакатона

*Павел — руководитель направления разработки в ВТБ;
преподаватель и автор курсов OTUS*

- **Великий Новгород**

Краткое описание решения:

СтройКонтроль объединяет несколько объектов, их камеры, планы работ и осмотры. Сервис анализирует новые снимки, сопоставляет признаки с этапами и выводит статусы всех объектов на общий дашборд.

Уникальность решения:

В одной системе связаны портфель объектов, график, фотографии и ручные осмотры. Оценка строится по повторным наблюдениям; сигнал о технике считается отдельно. Каждый вывод можно открыть до проверки и исходного кадра.

01 / КАПИТАН

**Петров Павел
Александрович**
Разработка решения

Великий Новгород ·
@quality_department
Руководитель направления разработки в
ВТБ
Преподаватель и автор курсов OTUS

02 / УЧАСТНИК

**Гельбер Кира
Александровна**
Моральная поддержка

@Kirachak

Краткая история команды:

01

Кира предложила Павлу объединиться на платформе хакатона. Павел принял приглашение, и так появилась команда из двух человек.

Почему выбрали задачу

02

Задержки заметны не сразу: планы и снимки разных площадок приходится сверять вручную. Нам было интересно собрать состояние нескольких строек в одном месте и раньше обнаруживать объекты, требующие внимания.

Главный вызов

03

Один кадр не доказывает выполнение этапа или простой техники. Мы анализируем несколько снимков по контрольным интервалам, сопоставляем признаки с планом и учитываем осмотры. Статус появляется по понятным правилам, а не по подсчёту машин.

Техническая суть решения

Объекты, камеры, планы этапов, сроки и осмотры управляются через React-интерфейс. FastAPI принимает проверки: оригиналы фото сохраняются в S3, план и история — в PostgreSQL.

GateLLM анализирует несколько кадров с контекстом плана и возвращает признаки по этапам и технике.

Правила объединяют повторные наблюдения и осмотры в дневные статусы; дашборд собирает оценки по объектам.

Маркетинговая суть решения

Руководитель видит на одном экране, как идут работы по всем объектам: подтверждённые этапы, возможные отклонения и отдельные сигналы по технике.

Из общей сводки можно перейти к объекту, конкретной проверке и исходному кадру.

Осмотр человека уточняет вывод.

Первичный разбор фотографий автоматизирован: команда сосредотачивается на площадках, где появились сигналы.

Проблема

Задержки на стройках важно замечать раньше, чем они сдвинут общий график.

Планы, снимки и отчёты по разным объектам разрознены.

Для поиска отставания сотрудник вручную просматривает фото и сверяет их с этапами — на это могут уходить часы.

СтройКонтроль автоматизирует сверку и показывает состояние всех объектов в общей сводке.

ПОРТФЕЛЬ ОБЪЕКТОВ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

СтройКонтроль

Демо

АП

Все объекты

3 объекта · св...

ОБЪЕКТЫ

●

ЖК Северный парк

Всё по плану

●

Деловой центр Р...

Возможное отклон...

●

Школа Южная

Черновик

Мои объекты

План работ, отклонения и активность техники — на одном экране

Сводка за день

29.09.2026

+ Добавить объект

Всего объектов

3

2 в работе · 1 черновик

Всё по плану

1

По наблюдаемым этапам

Возможные отклонения

1

Нужна проверка эксперта

Техника без перемещений

1

На снимках за несколько дней

Объекты под контролем

3

Откройте сигнал, чтобы увидеть причину и исходные наблюдения

Название или адрес

Нужно больше данных

Черновики

Архив

ОБЪЕКТ	ПЛАН И РАБОТЫ	НАБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ	ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА
Жильё ЖК Северный парк	Всё по плану 3 этапа выполняются	Простоя не выявлено Сигнал появляется после 3 дней без	29.09 · 15:00 3 из 3 камер

7

Деловой центр Речной

3 проверки за день.
Работы по фундаменту крана
на кадрах не видны.

Экскаватор не менял
видимое положение 3 дня.
Это сигнал для проверки.



От объекта до сводки

01	Объекты и план	Этапы, сроки, камеры и расписание контроля в одном месте.
02	Проверка	Несколько снимков привязаны к объекту, камерам и времени.
03	AI-анализ	GateLLM находит признаки работ и техники; ответы сохраняются.
04	Статусы	Правила учитывают план, повторные кадры и осмотры.
05	Дашборд	Сводка по объектам ведёт к проверке и исходным фото.

Роли

Доступ для
инженера,
руководителя
и
администратора.

SMS

Оповещения
о важных
сигналах
и проверках.

AI-модели

Выбор GateLLM
или Yandex AI
Studio
для анализа.

Камеры

Подача снимков
через edge-агент
с ONVIF-камер.